Warmtenet-werken in 2016

	Werken
	Duur
	Omschrijving

	Deeltraject 1
	Van 08/08/2016 tot 29/08/2016
	Noordstraat: tussen Adriaan Willaert-Desiré Mergaertstraat en Sint-Amandstraat richting Kokelaarstraat

	Deeltraject 2
	Van 24/08/2016 tot 01/09//2016
	De Westlaan: persing naar de overkant van de straat tot aan de stedelijke begraafplaats

	Deeltraject 3
	Van 29/08/2016 tot 01/12/2016 (installatie buizen en lassen vanaf 08/08/2016)
	Ondergrondse boring van de Lidl-parking tot de site Ingelbeen-Soete aan de overkant van de Westlaan + onder het fietspad Kanunnik Duboisstraat tot aan de Westlaan

	Deeltraject 4
	[bookmark: _GoBack]Van 30/08/2016 tot 23/09/2016
	Kruispunt Hugo Verrieststraat- -Kokelaarstraat-Cichoreistraat

	Deeltraject 5
	Van 5/09/2016 tot 18/10/2016
	Onder het pad van de stedelijke begraafplaats tot aan de Blekerijstraat

	Deeltraject 6
	Van 03/10/2016 tot 14/10/2016
	In Kattenstraat van Noordhofpark tot aan de Uilstraat

	Deeltraject 7
	Van 19/10/2016 tot 25/11/2016
	Vanaf fietspad aan de site Ingelbeen-Soete via Juffrouw Lamotestraat tot aan de grens van park Grote Bassin

	Deeltraject 8
	Van 20/10/2016 tot 14/11/2016
	In de Blekerijstraat en de Arme Klarenstraat vanaf de ingang van de stedelijke begraafplaats (aansluiting VMS en CVO)

	Deeltraject 9
	Van 07/11/2016 tot 07/02/2016
	Vanaf Het Laere tot aan de Noordstraat

	Deeltraject 10
	Van 21/11/2016 tot 30/01/2016
	In de Kokelaarstraat

	Deeltraject 11
	Van 07/12/2016 tot 16/12/2016
	Aansluiting Het Laere



